	Planificació de projecte Dies de duració 6/02 7/02 8/02 9/02 10/02 13/02 14/02 15/02 16/02 17/02 20/02 21/02 22/02 23/02 24/0															
Dies de duració		6/02	7/02	8/02	9/02	10/02	13/02	14/02	15/02	16/02	17/02	20/02	21/02	22/02	23/02	24/02
Tasques	Assignat a:															
Preparació d'entorn per treball en grup																
Instal·lació de git i gitkraken	Javi															
Creació de projecte	Yaritza i Javi															
Clonació de projecte i bundles	Yaritza															
Frontend										T	1					
Creació de plantilla base	Yaritza															
Creació d'estructura de la web (pàgines, rutes, controladors)	Yaritza															
Creació de formulari de contacte	Yaritza															
Mostrar dades introduïdes des de backend	Yaritza															
Introducció d'imatges	Yaritza															
Base de dades																
Generació d'entity	Javi															
Creació de relació per phpmyadmin	Javi i Yaritza															
Resolució de problemes amb base de dades	Yaritza															
Relació de base de dades a traves de symfony	Yaritza															
Backend								T								
Creació de plantilla base	Yaritza															
Creació d'estructura de la web (pàgines, rutes, controladors)	Yaritza															
Funcionalitat d'afegir i modificar	Yaritza															
Mostrar Ilista de dades introduïdes	Yaritza															
Funcionalitat d'eliminar	Yaritza															
Introducció de dades relaciones d'altres taules	Yaritza															
Filtrar dades	Yaritza															
Creació de Login	Yaritza															
Documentació																
Manual d'administrador	Javi															
Manual d'usuari	Javi															